

**ГРАФИК ЗАВЕРШЕНИЯ СМР (ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ)
на Объектах в п. Марьино (г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, п. Марьино, Жилые кварталы "М-3-4-5")**

от 22.06.2020 г.

№	Объект	2020 г.						июнь 2021 г.
		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	Марьино 3 (ЖК "Спортивный Квартал")							
1-1	Дома №13, 14, 15				РнВ			
2	Марьино 5 (ЖК "МарьиноГрад")							
2-1	Дома №17-22			РнВ				
2-2	Дома №10-16					РнВ		
2-3	Дома №01-09						РнВ	
3	Марьино 4 (ЖК "Спорт Таун")							
3-1	Дома №1, 2, 3, 4, 12, 13, 22						РнВ	
3-2	Дома №15, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28							РнВ
3-3	Дома №5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14							РнВ
3-4	Дома №17, 18, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32							РнВ